

段上小学校大規模改修他工事にかかる工事請負契約変更に関する意見決定の件

段上小学校大規模改修他工事について、工事請負契約の変更を行うにあたり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第29条の規定に基づき、提示すべき意見を別紙のように決定する。

令和5年11月15日提出

西宮市教育委員会
教育長 重松 司郎

別紙

段上小学校大規模改修他工事にかかる工事請負契約変更に関する意見

段上小学校大規模改修他工事にかかる工事請負契約変更について、異議はありません。

令和5年11月15日

西宮市教育委員会
教育長 重松 司 郎

工事請負契約変更の件

令和5年3月22日議決を得た工事請負契約変更の件中、契約金額を下記のとおり変更する。

令和5年 月 日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

議 決 番 号	変 更 事 項
議決第724号	契約金額「金1,332,664,402円」を 「金1,387,914,453円」に変更する。

(参考)

- 1 変更理由 北棟・南東棟の外壁改修工事に伴う補修数量の増加、機械室のアスベスト除去工事及び南西棟北面ダクトスペース撤去・改修工事の追加等により工事費が増額となるため。
- 2 原契約の目的 段上小学校大規模改修他工事
- 3 契約の相手方 西宮市高松町20番21号
松田・日光 特定建設工事共同企業体
- 4 工 期 令和4年7月8日から令和6年1月31日まで

令和5年12月定例会 教育子ども常任委員会

議案資料

令和5年12月●日

※委員会日までは外部への
資料提供はご遠慮ください。

(議案第●●●号) 工事請負契約変更の件〔段上小学校大規模改修他工事〕

教育委員会 教育総括室 学校管理課
土木局 営繕部 営繕課、設備課

附近見取図




工事概要

変更項目

- ①北棟・南東棟の外壁改修工事に伴う 補修数量の増加 約 28,000千円
- ②機械室の見え隠れ部のアスベスト除去 約 4,200千円
- ③南西棟北面ダクトスペース撤去・改修 約 5,600千円
等

工事場所：西宮市段上町7丁目5-21



変更概要①②

【変更概要】




①北棟・南東棟の外壁改修工事に伴う 補修数量の増加

内容：北・南東棟における外壁劣化補修数量の増加

ひび割れ 0.2mm以上～1.0mm以下	-318.4m
ひび割れ 1.0mmを超える	+524.4m
下地浮き	+20,677本
欠損 珪酸樹脂モルタル成型	+324.6L
欠損 ホリマセメントモルタル成型	+104.2㎡

②機械室の見え隠れ部のアスベスト除去

内容：機械室内部の電気盤裏等の吹付石綿の除去





変更概要③

【変更概要】

③南西棟北面ダクトスペース撤去・改修

内容：劣化したダクトスペース壁材（ALC壁、鉄骨下地）を撤去し新たに壁材を設置した（鉄板材、鉄骨下地）



北立面図



北立面図