

# 安井小学校校舎改築推進委員会

(第7回)

日時 平成30年10月11日(木) 午後5時30分～

場所 安井市民館 会議室

議題等 基本計画のまとめ

改築校舎のプラン

設計段階での検討事項

# 基本計画のまとめ①

## ◆これまでの経緯

- 2018年2月に基本計画案をまとめて、パブリックコメントを実施し、2018年5月に基本計画を策定
- 

## ◆事業目的

- 老朽校舎の解消と教育環境（教室不足、運動場不足）の改善
- 

## ◆校舎の配置計画等

- 改築校舎は一部4階建てで、面積は約8,600m<sup>2</sup>
- 校舎配置は現況と同様、敷地北側
- 改築後の校舎形状はL字型
- 運動場面積は約6,200m<sup>2</sup>（現況は約5,600m<sup>2</sup>）
- 体育館への空中通路の設置を計画

## 基本計画のまとめ②

### ◆工期

- I期案とII期案を比較検討した結果、I期案を採用
- 工期中の運動場面積は、約1,600m<sup>2</sup>（現況の3割程度）
- 改築工事期間はおおむね2年

### ◆工期中の学校運営

- 運動会は他校での開催を検討
- 体育の授業は運動場や体育館で実施し、代替場所の利用も検討
- プールは民間施設や他校での実施を検討

### ◆事業工程

- 2020年度にプールを解体し、敷地南側に仮設校舎を設置
- 2021年度当初から校舎解体工事にかかり、2022年度末の校舎竣工を目指す
- 仮設校舎の解体や運動場整備等を行い、2024年度に事業完了

# 基本計画のまとめ（主な計画諸室）

普通教室

特別支援学級  
関係室

管理諸室

少人数教室

特別教室


ランチルーム

備蓄倉庫  
災害用トイレ

留守家庭  
児童育成センター

エレベーター

# 改築事業で協議・決定していく内容




# 設計スケジュール（案）

	2018年			2019年		
	10月	11月	12月	1月	2月	3月以降
推進委員会	11日			月末		4月末
教職員説明会	17日		17日			
近隣説明会					計画説明会	
保護者説明会						5月初旬
特例許可手続き						7~9月


# 基本計画からの変更点

## ◆改築校舎の対応学級数について

基本計画時の推計



2018年前期開発推計



基本計画時より、推計が下振れしているため、

24学級で整備する方針

(※25学級以上は、教室転用で対応)

# 新校舎のプラン (案)



※2018年10月現在の案で、詳細は今後、変更となる可能性があります。




# 新校舎のプラン (案)



- 凡例
- 普通教室
  - 特別教室
  - 管理踏室
  - 育成センター
  - 学年ユニット


※2018年10月現在の案で、詳細は今後、変更となる可能性があります。

# 新校舎のプラン (案)



※2018年10月現在の案で、詳細は今後、変更となる可能性があります。

# 新校舎のプラン (案)



断面図

※2018年10月現在の案で、詳細は今後、変更となる可能性があります。

# 設計上の課題について①

体育館への空中通路



空中通路の仕様を検討し、  
近隣へ説明を行う

西側、東側、北側の  
外構整備



改築による住環境への影響を  
軽減するように検討する

校舎本体への  
防球ネットの設置



防球ネットを容易に  
かけられるように設計する

運動場北東スペースの  
活用方法



学級菜園や倉庫を配置し、運動場  
を整形で利用できるようにする

倉庫配置



工事中、校舎竣工後の  
倉庫配置を検討する

## 設計上の課題について②

災害時における  
屋上プールの水利用



消防用水利となるため、  
消防局と協議を行う

将来、児童が減少した際の  
空き教室の利用



西校舎南側を他施設として利用  
できるように設計していく

工事中の運動会、プール、  
運動場の代替施設



今年度中に代替候補地を選定し、  
学校と対応を協議する

工事期間中の通学路



東校舎の東側に、敷地内通路を  
設けることを検討する

卒業記念作品等の取扱い



関係者と協議を行う