
1 西宮市における下水道施設の防災・安全対策事業（防災・安全）

平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 西宮市

下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

① 計画期間中に予定する下水道雨水対策実施率（10年降雨確率）を(管渠)0.0%,(貯留)0.0%(H23)から(管渠)100.0％,(貯留)100.0%(H27)に増加させる。
② 重要な管渠の地震対策達成率を0.0％(H23)から4.1％(H27)に増加させる。
③ 合流式下水道改善率を62％(H23)から100％(H27)に増加させる。
④ 処理場・ポンプ場における長寿命化計画策定率を0％(H23)から15％(H27)に増加させる。
⑤ 管渠における長寿命化計画策定率を2.5％(H23)から27.7％(H27)に増加させる。
⑥ 計画期間中に予定する処理場の地震対策工事の実施率を0.0％(H23)から100.0％(H27)に増加させる。

（H23当初） （H25末） （H27末）
①計画期間中に予定する下水道雨水対策実施率（１０年降雨確率）

（管渠）計画期間中の整備管渠延長/計画期間中の整備が必要な管渠の総延長
（貯留）計画期間中の整備貯留量/計画期間中の整備が必要な総貯留量

②重要な管渠の地震対策達成率
地震対策実施延長/地震対策が必要な総延長 0.0% 2.5% 4.1%

③合流式下水道改善率
(対策前の汚濁負荷量-対策後の汚濁負荷量)/(対策前の汚濁負荷量-緊急改善目標の汚濁負荷量) 62.0% 100.0% 100.0%

④処理場・ポンプ場における長寿命化計画策定率
長寿命化計画策定済み施設・設備数/長寿命化計画策定が必要な施設・設備総数 0.0% 9.0% 15.0%

⑤管渠における長寿命化計画策定率

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備）事後評価書 平成28年9月30日

計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

0.0% 100.0% 100.0%
0.0% 50.3% 100.0%

⑤管渠における長寿命化計画策定率
長寿命化計画策定済み面積/長寿命化計画策定が必要な総面積 2.5% 16.1% 27.7%

⑥計画期間中に予定する処理場の地震対策工事の実施率
計画期間中における処理場の地震対策工事の実施件数/計画期間中における処理場の地震対策工事の総実施件数 0.0% 59.1% 100.0%

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

平成28年9月

西宮市内部にて評価を実施

西宮市ホームページにて公表

１．交付対象事業の進捗状況

A１　下水道事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 H23 H24 H25 H26 H27

1-A1-1 下水道 一般 西宮市 直接 - 雨水 新設 浜分区浸水対策事業 322

1-A1-2 下水道 一般 西宮市 直接 - 雨水 新設 東鳴尾分区浸水対策事業 564

1-A1-3 下水道 一般 西宮市 直接 - 雨水 新設 津門川排水区浸水対策事業 228

1-A1-4 下水道 一般 西宮市 直接 - 雨水 新設 櫨塚排水区浸水対策事業 309

1-A1-5 下水道 一般 西宮市 直接 - 雨水 新設 新川排水区浸水対策事業 275

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
17,586百万円 Ａ 17,399百万円 Ｂ Ｃ 187百万円 

効果促進事業費の割合
1.1%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

交付対象事業

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

公表の方法

事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）

管渠L=450m 西宮市

管渠L=780m 西宮市

管渠L=350m、流出抑制工(1箇所) 西宮市

貯留V=600m3 西宮市

貯留V=950m3 西宮市

1-A1-36 下水道 一般 西宮市 直接 - 雨水 新設 西鳴尾分区浸水対策事業 413西宮市貯留施設立坑



1-A1-37 下水道 一般 西宮市 直接 - 雨水 新設 大浜分区浸水対策事業 0

1-A1-38 下水道 一般 西宮市 直接 - 雨水 新設 津門川分区浸水対策事業 0

1-A1-39 下水道 一般 西宮市 直接 - 雨水 新設 久寿川分区浸水対策事業 0

1-A1-40 下水道 一般 西宮市 直接 - 雨水 新設 夙川排水区浸水対策事業 0

1-A1-41 下水道 一般 西宮市 直接 - 雨水 新設 洗戎川排水区浸水対策事業 0

1-A1-42 下水道 一般 西宮市 直接 - 雨水 新設 堀切川排水区浸水対策事業 0

1-A1-43 下水道 一般 西宮市 直接 - 雨水 新設 六湛寺川排水区浸水対策事業 0

1-A1-44 下水道 一般 西宮市 直接 - 雨水 新設 西福排水区浸水対策事業 0

1-A1-45 下水道 一般 西宮市 直接 - 雨水 新設 東川排水区浸水対策事業 0

1-A1-46 下水道 一般 西宮市 直接 - 雨水 新設 西宮浜排水区浸水対策事業 2

1-A1-47 下水道 一般 西宮市 直接 - 雨水 新設 鳴尾浜排水区浸水対策事業 0

1-A1-48 下水道 一般 西宮市 直接 - 雨水 新設 武庫川流域関連排水区浸水対策事業 213

1-A1-6 下水道 一般 西宮市 直接 - 合流 新設 合流改善事業 646 合流改善

1-A1-7 下水道 一般 西宮市 直接 -
雨水・汚水・

合流・処理場 改築 下水道地震対策事業 6447 総合地震

1-A1-8 下水道 一般 西宮市 直接 - 雨水・汚水・合流 改築 人孔蓋改築更新事業 33 長寿命化

1-A1-9 下水道 一般 西宮市 直接 - ポンプ場 改築 呉羽ポンプ場改築更新事業 268 長寿命化

1-A1-10 下水道 一般 西宮市 直接 - ポンプ場 改築 大浜ポンプ場改築更新事業 347 長寿命化

1-A1-11 下水道 一般 西宮市 直接 - ポンプ場 改築 甲子園中継ポンプ場改築更新事業 210 長寿命化

1-A1-12 下水道 一般 西宮市 直接 - ポンプ場 改築 浜ポンプ場改築更新事業 646 長寿命化

1-A1-13 下水道 一般 西宮市 直接 - ポンプ場 改築 津門川ポンプ場改築更新事業 434 長寿命化

1-A1-14 下水道 一般 西宮市 直接 - ポンプ場 改築 久寿川ポンプ場改築更新事業 242 長寿命化

西宮市

西宮市

流出抑制工(1箇所) 西宮市

管渠L=330m、流出抑制工(1箇所) 西宮市

甲子園浜１号幹線建設
貯留管基本設計、除塵機等

西宮市

管渠φ400～φ1650 L=2.0km
マンホールトイレ(学校6校)
処理場の地震対策工事

西宮市

人孔蓋改築 西宮市

雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ、ﾃﾚﾒｰﾀ等 西宮市

雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ、除塵機、ﾃﾚﾒｰﾀ等 西宮市

汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ、直流電源設備等 西宮市

汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ、除塵機、ﾃﾚﾒｰﾀ等 西宮市

汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ、除塵機、沈砂池設備、
直流電源設備等

西宮市

除塵機、沈砂池設備等 西宮市

西宮市

西宮市

西宮市

西宮市

流出抑制工(1箇所) 西宮市

西宮市

西宮市

西宮市

1-A1-14 下水道 一般 西宮市 直接 - ポンプ場 改築 久寿川ポンプ場改築更新事業 242 長寿命化

1-A1-15 下水道 一般 西宮市 直接 - ポンプ場 改築 久寿川第２ポンプ場改築更新事業 43 長寿命化

1-A1-16 下水道 一般 西宮市 直接 - ポンプ場 改築 枝川ポンプ場改築更新事業 127 長寿命化

1-A1-17 下水道 一般 西宮市 直接 - ポンプ場 改築 上田南ポンプ場改築更新事業 620 長寿命化

1-A1-18 下水道 一般 西宮市 直接 - ポンプ場 改築 西宮浜中継ポンプ場改築更新事業 323 長寿命化

1-A1-19 下水道 一般 西宮市 直接 - ポンプ場 改築 上田北ポンプ場改築更新事業 187 長寿命化

1-A1-20 下水道 一般 西宮市 直接 - ポンプ場 改築 櫨塚ポンプ場改築更新事業 63 長寿命化

1-A1-21 下水道 一般 西宮市 直接 - ポンプ場 改築 西福ポンプ場改築更新事業 69 長寿命化

1-A1-22 下水道 一般 西宮市 直接 - ポンプ場 改築 前浜ポンプ場改築更新事業 0 長寿命化

1-A1-23 下水道 一般 西宮市 直接 - 汚水 改築 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ設備改築工事 125 長寿命化

1-A1-24 下水道 一般 西宮市 直接 - 処理場 改築 枝川浄化センター改築更新事業 1710 長寿命化

1-A1-26 下水道 一般 西宮市 直接 - 処理場 改築 甲子園浜浄化センター改築更新事業 1172 長寿命化

1-A1-28 下水道 一般 西宮市 直接 - 処理場 改築 鳴尾浜浄化センター改築更新事業 317 長寿命化

1-A1-29 下水道 一般 西宮市 直接 - 調査・設計 改築 管渠施設長寿命化計画策定 422 長寿命化

1-A1-30 下水道 一般 西宮市 直接 - 調査・設計 改築 ポンプ場施設長寿命化計画策定 52 長寿命化

1-A1-31 下水道 一般 西宮市 直接 - 調査・設計 改築 処理場施設長寿命化計画策定 63 長寿命化

1-A1-32 下水道 一般 西宮市 直接 - 合流 改築 下水道管渠長寿命化対策事業 401 長寿命化

1-A1-33 下水道 一般 西宮市 間接 個人 雨水 新設 雨水貯留浸透施設設置助成金 5 新世代

1-A1-35 下水道 一般 西宮市 直接 - 雨水 新設 浸水対策検討業務 101

合計 17,399

除塵機、沈砂池設備等 西宮市

電気設備 西宮市

スクリーン、受変電設備等 西宮市

汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ、除塵機、沈砂池設備、
し渣搬出設備、ﾃﾚﾒｰﾀ等

西宮市

自家発電設備、ﾃﾚﾒｰﾀ等 西宮市

自家発電設備、ﾃﾚﾒｰﾀ等 西宮市

ﾃﾚﾒｰﾀ 西宮市

ﾃﾚﾒｰﾀ 西宮市

西宮市

汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ 西宮市

汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ、雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ、し渣脱水
設備、除塵機、電源設備等

西宮市

水処理設備、消毒設備、除塵機、
中央監視設備等

西宮市

汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ、水処理設備等 西宮市

管渠(調査・計画策定) 1,069ha 西宮市

ポンプ場(調査・計画策定) 12箇所 西宮市

基本・詳細設計等 西宮市

処理場(調査・計画策定) 3箇所 西宮市

管渠改築φ300～φ900 L=1.8km 西宮市

施設設置助成金 西宮市

合計 17,399



Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

合計

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27

1-C1-1 下水道 一般 西宮市 直接 枝線人孔蓋改築更新事業 西宮市 150

1-C1-2 下水道 一般 西宮市 直接 枝線下水道管渠長寿命化対策事業 西宮市 37

1-C1-3 下水道 一般 西宮市 直接 マンホールトイレ整備事業 西宮市 0

合計 187

番号 備考

1-C1-1

1-C1-2

1-C1-3

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・幹線や貯留施設等の浸水対策事業を実施したことにより、浸水被害の軽減に寄与した。

基幹事業である下水道地震対策事業(1-A1-7)に併せてマンホールトイレ整備事業を実施することにより、
災害時により多くの市民にマンホールトイレを提供することができ、安全で安心な市民生活が確保される。

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容  市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）工種

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）工種

改築 人孔蓋改築

改築 管渠改築

新設

一体的に実施することにより期待される効果

基幹事業である人孔蓋改築更新事業(1-A1-8)を行う管渠と接続する枝線管渠の人孔蓋改築更新事業を一体的に行うことにより、
枝線の人孔蓋の飛散や人孔内への落下等を防止でき、安全で安心な市民生活が確保される。

基幹事業である下水道管渠長寿命化対策事業(1-A1-32)を行う管渠と接続する枝線管渠の下水道管渠長寿命化対策事業を一体的に行うことにより、
枝線管渠の老朽化等に起因した道路陥没や機能停止が防止でき、安全で安心な市民生活が確保される。

・幹線や貯留施設等の浸水対策事業を実施したことにより、浸水被害の軽減に寄与した。

・管渠および処理場施設の耐震補強を実施したことにより、地震に対する安全性が向上した。

Ⅰ定量的指標に関連する ・マンホールトイレを整備したことにより、災害時においてトイレの使用が可能となり、衛生的環境の確保に寄与した。

　　　交付対象事業の効果の発現状況 ・処理場の改造やポンプ場のスクリーンの目幅縮小等の合流式下水道改善事業を実施したことにより、公共用水域の汚濁負荷削減に寄与した。

・長寿命化計画に基づく下水道施設の改築・更新により、良好な下水道サービス提供の維持に寄与した。

最終目標値
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値 一部の貯留施設において、複数年にかかる大規模貯留施設に変更となり、施設の完成が後年となるため。

に差が出た要因

最終実績値

最終目標値 4.1%
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 5.3%

最終目標値 100%
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 100%

最終目標値 15.0%
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 15.0%

管渠　100％
貯留　100％

管渠　102％
貯留　 38％

指標①（計画期
間中に予定する
下水道雨水対策
実施率（10年確
率降雨））

指標②（重要な
管渠の地震対策
達成率）

指標③（合流式
下水道改善率）

指標④（処理
場・ポンプ場に
おける長寿命化
計画策定率）



最終目標値 27.7%
目標値と実績値 他事業との期間調整を行ったため。
に差が出た要因

最終実績値 20.8%

最終目標値 100%
目標値と実績値 効率的に工事を行うために、他事業との期間調整を行ったため。
に差が出た要因

最終実績値 91%

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

今後も引き続き、浸水対策、地震対策、老朽化施設の改築更新を行い、市民の安心・安全の確保、公共用水域の水質保全、持続的な下水道サービスの提供を図っていく。

指標③（計画期
間中に予定する
処理場の地震対
策工事の実施
率）

指標⑤（管渠に
おける長寿命化
計画策定率）



（参考図面）水の安全・安心基盤整備

計画の名称 1 西宮市における下水道施設の防災・安全対策事業（防災・安全）

計画の期間 平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 西宮市交付対象
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