

甲武中学校長寿命化改修他工事にかかる工事請負変更契約締結に関する意見決定の件

甲武中学校長寿命化改修他工事にかかる工事請負変更契約を締結するにあたり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第29条の規定に基づき、提示すべき意見を別紙のように決定する。

令和6年2月14日提出

西宮市教育委員会
教育長 重松 司郎

別紙

甲武中学校長寿命化改修他工事にかかる工事請負変更契約締結に関する意見

甲武中学校長寿命化改修他工事にかかる工事請負変更契約を締結することについて、異議はありません。

令和6年2月14日

西宮市教育委員会
教育長 重松 司郎

工事請負契約変更の件

令和5年7月5日議決を得た工事請負契約締結の件中、契約金額を下記のとおり変更する。

令和6年 月 日提出

西宮市長 石 井 登志郎

記

議 決 番 号	変 更 事 項
議決第21号	契約金額「金1,304,600,000円」を「金1,338,975,000円」に変更する。

(参考)

- 1 変更理由 「令和5年3月適用の公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置」適用により、労務・資材等単価を変更するとともに、各室の使用用途の変更による仕様の変更を行った結果、増額変更をするものである。
- 2 原契約の目的 甲武中学校長寿命化改修他工事
- 3 契約の相手方 西宮市東町1丁目10番27号
三日月建設・国松工務店 特定建設工事共同企業体
- 4 工 期 令和5年7月6日から令和8年1月30日まで

令和6年3月定例会
教育こども常任委員会

議案資料

令和6年3月8日

※委員会日までは外部への
資料提供はご遠慮ください。

(議案第●●●号) 工事請負契約変更の件〔甲武中学校長寿命化改修他工事〕

教育委員会 教育総括室 学校管理課
土木局 営繕部 営繕課、設備課

付近見取図





工事場所：西宮市立甲武中学校
兵庫県西宮市樋ノ口町1-7-55

工事概要・配置図

【変更概要】


- ① 労務単価等に係る特例措置の適用
 ・ ・ ・ 約18,000,000円
- ② 各室の使用用途の変更による仕様の変更
 仕様変更に伴う電気・機械工事
 ・ ・ ・ 約12,000,000円
 等





 長寿命化改修工事(外壁・外部建具・内装・電気設備・機械設備)
 ※ただし、南棟、体育館棟は外壁を除く

② 各室の使用用途の変更による仕様の変更


【変更前】1階 平面図



【変更後】1階 平面図



【変更前】2階 平面図



【変更後】2階 平面図

