

工事名称 安井小学校運動場他整備工事		R6.7月 月間工程表							工期 2023年7月6日～2025年1月31日							施工者 株式会社 運動施設							※ご不明点等ございましたら下記担当までご連絡下さい。 (株)運動施設 担当 佐々木 Tel：080-3805-3977									
項目	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	31 水	
安井小学校運動場 他整備工事																																
体育館工事																																
・フェンス																																
(振動が発生する期間)																																
(騒音が発生する期間)																																
搬入出																																

※騒音・振動の(大)(中)(小)については、感じ方に個人差がありますが、目安として表記しています。

フェンス設置

体育館整備(小)

資機材搬入